#### Projeto [2.08] do PBQP Software – Ciclo 2009



### Melhoria no Processo de Monitoração e Controle, Baseado na Abordagem ASPE/MSC e na Metodologia de Modelagem ARIS

Milka Romão Bezerra Palheta e Rita Suely Araújo de Souza - FUCAPI/AM

Manaus/AM, 16 e 17 de novembro de 2009



Projeto [2.08] do PBQP Software – Ciclo 2009

## **Agenda**



- 1. Descrição do Projeto
- 2. Resultados Esperados
- 3. Características do Projeto
- 4. Cronograma
- 5. Estágio Atual do desenvolvimento



## Contextualização



- Necessidade organizacional de monitorar projetos de software de forma mais objetiva;
- Simplificar o processo de Monitoração e Controle atual, eliminando as duplicidades e as inconsistências existentes.
- Validar a proposta "Suportando a Modelagem de Processo de Monitoração e Controle em Micro e Pequenas Empresas, alinhado ao CMMI, MPS.BR e ISO/IEC15504"\*.

<sup>\*</sup> HAUCK, Jean Carlo Rossa; WANGENHEIM, Christiane Gresse Von; THIRY, M. . Suportando a Modelagem de Processo de Monitoração e Controle em Micro e Pequenas Empresas, alinhado ao CMMI, MPS.BR e ISO/IEC15504. In: SBQS - Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2007, Ipojuca - Porto de Galinhas. SBQS - Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, 2007.



# Objetivo



 Propor melhoria do Processo de Monitoração e Controle, baseada na abordagem ASPE/MSC\* e na metodologia de Modelagem ARIS.



# Objetivos Específicos



- 1. Levantar o fluxo do processo de Monitoração e Controle atual;
- Verificar se o processo de Monitoração e Controle atual atende aos resultados esperados pelos Modelos de Melhoria de Processos, utilizando a abordagem ASPE/MSC.
- 3. Elaborar uma proposta para o processo Monitoração e Controle baseado na abordagem ASPE/MSC e na metodologia de Modelagem ARIS.
- 4. Aplicar o Modelo proposto em um Projeto Piloto na organização e ao final avaliar se os resultados do projeto foram atendidos.



# Estratégia de Desenvolvimento



Inovar para

- Mapear o processo Monitoração e Controle atual (As Is) utilizando a Metodologia de Modelagem ARIS.
- Elaborar uma avaliação Inicial do processo de Monitoração e Controle, utilizando a abordagem ASPE/MSC.
- 3. Verificar em uma primeira avaliação se o processo atual atende os requisitos básicos para o estabelecimento do Processo de Monitoração e Controle de projetos de software na organização e o seu alinhamento aos principais modelos de referência.

# Estratégia de Desenvolvimento (2)



Inovar para

- Avaliar os impactos em outros processos, tais como Medição e Análise e se necessário propor melhorias.
- 5. Elaborar um modelo do processo Monitoração e Controle utilizando a Metodologia de Modelagem ARIS e descrevê-lo (To Be).
- Aplicar o Modelo Proposto em um Projeto Piloto na organização.
- 7. Avaliar se os resultados do projeto piloto atendem aos objetivos, através da aplicação de Questionários.

## Descrição do Produto Global



- 1. Modelo *As Is* do processo de Monitoração e Controle atual, utilizando a metodologia de Modelagem ARIS;
- 2. Diagnóstico do processo de Monitoração e Controle, utilizando a abordagem ASPE/MSC.
- 3. Modelo *To Be* do processo de Monitoração e Controle, utilizando a metodologia de Modelagem ARIS;




# Descrição do Produto Global (2)



- 4. Proposta de melhoria elaborada para o processo Monitoração e Controle baseado nos itens apontados no diagnóstico utilizando a abordagem ASPE/MSC e na metodologia de Modelagem ARIS.
- 5. Avaliação dos resultados alcançados no projeto piloto baseado nas respostas dos questionários aplicados, e plano de ação para os pontos fracos.



# Descrição do Produto (§ <u>a ser Obtido Neste Ciclo</u>



- 2. Diagnóstico do processo de Monitoração e Controle, utilizando a abordagem ASPE/MSC.
- Modelo To Be do processo de Monitoração e Controle, utilizando a metodologia de Modelagem ARIS;
- 4. Proposta de melhoria elaborada para o processo Monitoração e Controle baseado nos itens apontados no diagnóstico utilizando a abordagem ASPE/MSC e na metodologia de Modelagem ARIS.

Inovar para

## Produto Esperado



Processo de Monitoração e Controle (nova versão).

## Origem dos Recursos





#### Características do Projeto

### Relevância



Inovar para

 O objetivo é tornar o processo de Monitoração e Controle mais simplificado, retirar duplicidades e a identificar as atividades na qual o processo atual de monitoração e controle apresenta carências em relação aos modelos e normas de referência.

### **Impacto**

 A reestruturação do processo de Monitoração e Controle facilitará a comunicação, identificação de riscos, controle e resolução de problemas e outros assuntos relacionados de forma mais simplificada e segura.

#### Características do Projeto

# Abrangência



Inovar para

 A Reestruturação do Processo de Monitoração e Controle será aplicada no âmbito organizacional.

## Inovação


 Aplicar a "Extensão da abordagem ASPE para a Modelagem de Processo utilizando um Guia de Monitoração e Controle de Projetos de Software" com o intuito de validar a proposta.

#### Cronograma



Projeto Melhoria no Processo de Monitoração e Controle, Baseado na Abordagem ASPE/MSC e na Metodologia de Modelagem ARIS	32%	Jul/09	Ago/09	Set/09	Out/09	Nov/09	Dez/09	Jan/10	Fev/10	Mar/10
Fase I - Ciclo 2009	100%						}			
Mapear o processo PROINF Modelo ARIS	100%					:	:			
Revisar Modelo As Is do processo de	100%									
Elaborar Diagnóstico do processo de	100%						}	}		
Fase II - Ciclo 2010	0%									
Elaborar Proposta de melhoria para o	0%									
Elaborar Modelo To Be do processo de	0%						}			
Projeto Piloto	0%									
Avaliar resultados alcançados no projeto	0%									
Fechar Projeto	0%									

#### Cronograma



#### Estágio Atual do desenvolvimento

# Resultados Ciclo 2009



Mapear	0	processo	<b>PROINF</b>
Modelo	AR	RIS (AS IS)	

Modelo *As Is* de todo o processo de desenvolvimento PROINF

- Revisar Modelo *As Is* do processo de Monitoração e Controle atual.
- Foram registrados no total 37 itens a serem avaliados e se aceitos, deverão ser corrigidos.
- Classificados por subprocesso (Ex. Monitorar Status do Projeto)



(versão 1.61)

#### Estágio Atual do desenvolvimento

## Resultados Ciclo 2009



Avaliação Inicial do Processo de PMC (Guia)

- 1º. Checklist\_Pre-Requisitos para PMC
- 7 itens verificados;
- Identificado 1 (gap).
- 2º. Checklist\_Verificando o Processo de PMC (Alinhamento aos modelos de referência).
- 29 itens verificados,
- Identificados 5 (gaps).



<sup>18</sup> Projeto [2.08] do PBQP Software – Ciclo 2009

#### **OBRIGADO!**



Melhoria no Processo de Monitoração e Controle, Baseado na Abordagem ASPE/MSC e na Metodologia de Modelagem ARIS

{milka.palheta, rita.suely} @fucapi.br - FUCAPI/AM

Manaus/AM, 16 e 17 de novembro de 2009

